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Geltungsbereich 
Dieses Dokument gilt für alle Bereiche der Fachhochschule Düsseldorf, an denen elektronische Daten-
verarbeitung genutzt wird. 
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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
das Jahr 2015 ist für uns alle ein ganz besonderes Jahr: Nach vielen Jahren, die wir an den Standorten 
Nord in Düsseldorf Golzheim sowie Süd auf dem Gelände der Heinrich-Heine Universität verbracht ha-
ben, beziehen wir nun unseren neuen Campus in Düsseldorf Derendorf und werden dort, sobald das 
letzte Gebäude errichtet ist, mit allen Fachbereichen, zentralen Einrichtungen und der Hochschulver-
waltung gemeinsam auf einem Campus verortet sein! 
Bereits Anfang des Jahres wird die Campus IT als erste Organisationseinheit der Hochschule den Cam-
pus Derendorf beziehen. Damit Fachbereiche, zentrale Einrichtungen sowie Hochschulverwaltung auf 
dem neuen Campus reibungslos IT und Telefonie nutzen können, hat die Campus IT in den vergangenen 
Jahren vielfältige Aufgaben erledigt, um für alle Beschäftigten der Hochschule in Derendorf moderne 
und zeitgemäße Arbeitsbedingungen im Umfeld der IT anbieten zu können. Die Liste der dafür zu stem-
menden Projekte ist lang – von der Mittelakquise bis hin zum Betrieb des Netzwerks, der Server und 
den Anwendungen waren und sind hier vielfältige und zeitintensive Aufgaben zu bewältigen. Andere 
Projekte, wie z.B. der WebRelaunch oder die Einführung eines neuen Campusmanagementsystems, er-
leichtern die Arbeit am neuen Campus und werden daher mit demselben Nachdruck durch die Campus 
IT verfolgt, wie die Projekte, die zum Umzug zwingend erforderlich sind. 
Ich bin davon überzeugt, dass es der Campus IT auch im Jahr 2014 wieder gelungen ist, die Erwartungs-
haltung der Nutzer einerseits, aber auch der Finanzgeber andererseits, zu erfüllen und die Qualität der 
angebotenen Dienstleistungen sowie die IT Kompetenz zu steigern. Dabei bedanke ich mich ganz aus-
drücklich für das Engagement der Beschäftigten in der Campus ITfür die Unterstützung durch die Hoch-
schule und bei unseren Partnern. 
Ich freue mich auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Ihnen und die weitere Entwicklung im Jahr 
2015! 
 
Ihr 
Henning Mohren 
CIO und Leiter der Campus IT 
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1 Zahlen und Fakten 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  
Abbildung 1: Zahlen und Fakten aus der Campus IT 
 
Sonderdienstleistungen für Fachbereiche (kleine Projekte, die über das übliche Serviceangebot der 
Campus IT hinausgehen): 
3.612 
Netzanschlüsse 
Seit 2011: +162 % 
121 
WLAN-Accesspoints 
2011: nicht erhoben 
80.000 
Sicherheitsfälle/ Tag 
In 2011: nicht erhoben 
860 GB 
Datenvolumen Firewall/ Tag 
In 2011: nicht erhoben 
 
91 
Physische Server 
Seit 2011: +580 % 
 
136 
Virtuelle Server 
In 2011: 0 
 
110 TB 
Datenvolumen Backup 
In 2011: nicht erhoben 
 
92 TB 
 
Storage 
Seit 2011: +1.314 % 
 
25 
Datenbanken (Verwaltung) 
In 2013: 10 
 
75 
Gruppenlaufwerke (Verw.) 
In 2013: 60 
 
1.200 GB 
 
E-Mail Sicherung 
In 2013: 750 GB 
 
1.218 
Neue Mitarbeiterrollen 
In 2011: nicht erhoben 
 
2.966 
Neue Studierendenrollen 
In 2011: nicht erhoben 
 
11.014 
Aktive Nutzerkennungen 
In 2011: nicht erhoben 
29 
Anwendungen 
Seit 2011: +242 % 
104 
Handys/ Smartphones 
In 2011: nicht erhoben 
70 
Telefonkonferenzen/ Monat 
In 2011: nicht erhoben 
5.000 
Telefonverbindungen/ Tag 
In 2011: nicht erhoben 
57.400 
Eingehende E-Mails pro Tag 
In 2011: nicht erhoben 
 
13.409 
Ausgehende E-Mails/ Tag 
In 2011: nicht erhoben 
 
81,91% 
Rate geblockter Reputation-
Mails 
21.511 
Geblockte eingehende E-Mail 
Viren 
 
545 
Geblockte ausgehende E-Mail 
Viren 
 
14.465 
Geblockte ausgehende SPAM-
Mails 
1.100 PT 
1st Level Support 
In 2011: 0 
42.000 
Service Desk Beratung/ Jahr 
In 2011: nicht erhoben 
 
7.800 
Druckaufträge/ Jahr 
In 2011: nicht erhoben 
 
110 
Veranstaltungen/ Jahr 
In 2011: nicht erhoben 
 
1.092 
Temporäre Nutzerkennungen 
für Veranstaltungen 
15.000 
Medienausleihen/ Jahr 
In 2011: nicht erhoben 
 
244 
Verleihgeräte 
In 2011: nicht erhoben 
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Abbildung 2: Anzahl Sonderdienstleistungen der Campus IT 
  
0 2 4 6 8 10 12
Fachbereich 1
Fachbereich 2
Fachbereich 3
Fachbereich 4
Fachbereich 5
Fachbereich 6
Fachbereich 7
Anzahl Sonderdienstleistungen
Sonderdienstleistungen
Jahresbericht der Campus IT 2014 
   
 
   
 
2 Wissenswertes über die Campus IT 
Die Campus IT in Zahlen und Fakten: Wussten Sie schon, dass… 
 die Campus IT jeden Monat 2.400.000 Angriffe auf die IT Landschaft der Fachhochschule ab-
wehrt? 
 mehr als die Hälfte aller Angriffe das Netzwerk der Hochschule zum Ziel haben? 
 die Campus IT mit ca. 2.500 Plotts pro Jahr in der Fläche die ESPRIT-Arena abdecken kann? 
 die Campus IT ca. 330.000 Seiten bedruckt hat und damit die gesamte Außenfassade des Cam-
pus Nord tapezieren könnte. 
 die Campus IT jedes Jahr ca. 5.000 Supportanfragen von Studierenden und Lehrenden allein 
im Bereich der Studierenden- und Prüfungsverwaltung bearbeitet? 
 wir die Rechner- und Anwendungszugänge für ca. 12.500 Personen verwalten? 
 unsere Poolräume in den Abendstunden durch 2.675 Benutzer/innen besucht werden? Das 
entspricht einer Steigerung von 7% gegenüber dem Vorjahr. Der am stärksten frequentierte 
Monat ist dabei der April mit einer um 50% stärkeren Auslastung als der zweitstärkste Monat 
Februar. 
 die Infoscreens der Fachhochschule pro Jahr 31.000 Stunden betrieben werden? 
 In jedem Jahr 800.000 Besucher auf der Webseite der Fachhochschule 3.800.000 Seiten aufru-
fen? 
 während der Vorlesungszeit zugleich permanent 600 Nutzer im WLAN online sind? 
 in jedem Jahr ca. 120 Veranstaltungen durch die Campus IT betreut werden? Davon sind 45 
interne und externe Veranstaltungen verteilt auf 60 Tage mit insgesamt 4.000 Besuchern/ Teil-
nehmern ausgebucht gewesen. Zum Auf- und Abbau wurden 130 Stunden mit meist mehreren 
Personen sowie 4km Kabel benötigt. 
 unser eduroam Netz auch von Nutzern anderer Hochschulen/ Forschungseinrichtungen ge-
nutzt werden kann? Im Jahr 2012 haben dieses Angebot 443 Nutzer aus 96 externen Einrich-
tungen genutzt. Und Nutzer aus 44 ausländischen Einrichtungen, dabei Niederlande, Großbri-
tannien, Spanien, Schweden, Dänemark, Frankreich, Portugal, Tschechien, Schweiz, Belgien, 
Luxemburg und sogar Südafrika. 
 Sie auch an anderen Hochschulen mit Ihrem Account der Campus IT das WLAN nutzen können? 
156 Beschäftigte der Fachhochschule Düsseldorf tun das bereits und loggen sich dort im edu-
roam Netz ein. 
 wir pro Jahr 33.146 online-Zugriffe auf das Prüfungssystem haben? Und dass die Datenpflege 
des Prüfungssystems 1.443.832 Zugriffe im Jahr erfordert? 
 die Campus IT im Campusmanagementsystem „CampusNet“ folgende Bewerbungen zum Som-
mersemester 2014 entgegengenommen hat: 
o 2.573 Bewerbungen in 4 Studiengängen (1 Bachelor & 3 Master) 
 … und dass es Wintersemester 2014/ 15 
o 30.497 Bewerbungen in 34 Studiengängen (21 Bachelor & 13 Master) waren? 
 dass das Identitätenmanagement die Personen der Fachhochschule Düsseldorf zurzeit 116 
Gruppen zuordnet? 
 dass die Campus IT inzwischen mehr als zehntausend Benutzerkennungen aktiv verwaltet?  
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3 Profil der Campus IT 
Die Campus IT ist eine im Jahr 2010 gegründete zentrale Einrichtung der Fachhochschule Düsseldorf. 
Sie versorgt die Angehörigen der Fachhochschule mit Internetzugängen, betreut die zentralen Server 
und Anwendungen und leistet im „Service Desk“ Hilfestellung zu allen IT nahen Fragestellungen.  
Plakativ lässt sich das Aufgabenspektrum der Campus IT zu folgendem Dienstleistungsspektrum ver-
dichten: 
Profil 
Aufgabenschwerpunkte 
IT Ma-
nage-
ment 
IT Strate-
gie 
Rechner-
betreuung 
Server-be-
trieb 
Netz-be-
trieb 
Informati-
onssicher-
heit 
Know-
How 
Transfer 
Hochleis-
tungs-
rechnen 
Biblio-
theks-sys-
teme 
Verwal-
tungs-sys-
teme 
Medien- 
technolo-
gien 
Campus 
IT 
           
Abbildung 3: Aufgabenschwerpunkte der Campus IT 
Die Campus IT bietet somit bis auf Hochleistungsrechnen und Bibliothekssysteme ein vollwertiges IT-
Dienstleistungsspektrum an. 
3.1 Aufbauorganisation 
Die strategische Ausrichtung des IT Bereichs der Fachhochschule Düsseldorf wird durch den CIO („Chief 
Information Officer“) festgelegt und verantwortet. Der CIO untersteht dem Präsidium und wird in 
hochschulweiten IT Projekten in seiner Aufgabenwahrnehmung durch jeweils festzulegende Projekt-
gruppen unterstützt. Die Zusammensetzung der Projektgruppen richtet sich dabei nach den fachlichen 
Anforderungen an das jeweilige Projekt. In Personalunion leitet der CIO die Campus IT (CIT).  
Der Fokus im Betrieb der Campus IT ist auf spezifische IT- und Business-Kompetenzen ausgerichtet, 
einschließlich und insbesondere dem Projekt-Management. Abbildung 4 zeigt die Aufbauorganisation 
der Campus IT, die klare Schnittstellen insbesondere zu den Studierenden und Beschäftigten der Fach-
hochschule Düsseldorf („Service Delivery“) und zur IT-Leistungserstellung hat. Mit dieser Organisation 
ist eine optimale Bündelung von Entscheidungsrechten, Aufgaben und Kompetenzen in der Campus IT 
einerseits sowie eine sehr klar strukturierte IT-Governance in den wesentlichen Spannungsfeldern zu 
den Kunden und Lieferanten der IT realisiert. 
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Abbildung 4: Aufbauorganisation und Kommunikationswege 
3.2 Personal 
Zurzeit sind in der Campus IT 24 Personen beschäftigt. Zentrale Ansprechpersonen finden Sie im Ser-
vice Desk der Campus IT. Der Service Desk ist zu erreichen unter 
 
 
Anfragen, die der Service Desk nicht beantworten kann, werden durch das Personal im Service Desk 
an die Beschäftigten der Campus IT weitergeleitet. 
Name Aufgabe 
Bartel, Thomas Administration von Exchange und der dazugehörigen Sicherheitsinfrastruktur, 
Administration von Cyrus, Administration von Mailinglisten und Funktions-
mailadressen, Manuelle Verteilung von Software, Betrieb von Office 365, Be-
trieb der Datenbanken 
Braun, Hendrik Betrieb der Poolräume der Campus IT, Aufbau und Betrieb eines systemweiten 
Configuration und Operation Managements, Planung des Umzugs auf den 
Campus Derendorf 
servicedesk@fh-duesseldorf.de 
+49 211 4351 9999 
zwischen 09.00 Uhr und 18.00 Uhr 
(Servicezeit der Campus IT). 
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Bruske, Dirk Betrieb der Server, Betrieb der Datenbanken, Betrieb von Backup und 
Recovery, Integration der Verwaltungsdatenverarbeitung in die Campus IT, 
Betrieb der Verwaltungsapplikationen, Formulieren von Großgeräteanträgen 
(Betriebssicherung/ Infrastruktur/ Netzwerk), Aufbau der Hochverfügbarkeits-
lösungen im Vorgriff auf den Campus Derendorf, Planung des Umzugs auf den 
Campus Derendorf, Solutionmanagement 
Bursy, Artur Projektorganisation zur Einführung des neuen Campusmanagements, Erstel-
len und Qualitätssichern des Prozesses „Problem Management“, Personalrat 
Conradshaus, Roland Administration und Betrieb des Identity Managements, Betrieb der Server, Be-
trieb des Storage Area Network (SAN), Formulieren von Großgeräteanträgen 
(Betriebssicherung/ Netzwerk/ Infrastruktur), Aufbau der Hochverfügbarkeits-
lösungen im Vorgriff auf den Campus Derendorf, Konzeption und Inbetrieb-
nahme des hochschulweiten Backup-/ Recoverysystems, Planung des Umzugs 
auf den Campus Derendorf, Aufbau der private Cloud, Betrieb von Office 365, 
Standardarbeitsplätze 
Draheim, Andrea Betrieb des Netzwerks (insbesondere WLAN) am Campus Nord und Süd, Be-
trieb Netzwerksicherheit und Bandbreitenmanagement, Planung des Netz-
werks für den Campus Derendorf 
Elmpt, Roberto Unified Communication (Telefonie, Chat, …), WIKIs, PC-Fax, Verträge, Mobil-
funk, Praktikantenbetreuung 
Fähnle, Frank Planung der Netzwerkinfrastruktur, insbesondere für das Netzwerk Campus 
Derendorf, Planung und Implementierung Netzwerksicherheit und Bandbrei-
tenmanagement, Aufbau des Netzweroperatings 
Fijacko, Viktor Technisches Veranstaltungsmanagement, Betreuung der Medienausstattung 
am Campus Nord und Süd, Planung der Medienausstattung für den Campus 
Derendorf, Planung des Umzugs auf den Campus Derendorf, Solutionmanage-
ment, Standardarbeitsplätze 
Fryges, Martin Aufbau und Betrieb des Netzwerks (insbesondere WLAN) am Campus Deren-
dorf, Betrieb Netzwerksicherheit und Bandbreitenmanagement 
Hartenstein, Ralf Abgestellt zur Planung des Campus Derendorf an die AG Bau 
Höfken, Jens Betreuung und Administration des OSSC-Portals zur Abbildung des Prüfungs-
wesens, Anforderungserhebung für das Prüfungswesen, Second-Level Support 
im Prüfungsbereich, insbesondere für die Studienbüros, Solutionmanagement 
Jezowski, Denis Auszubildender zum Fachinformatiker (Fachrichtung Systemintegration) an 
der Campus IT 
Kirtyan, Philipp Betrieb des zentralen Webservers der Hochschule, Betrieb der Infoscreens der 
Hochschule, Betrieb und Administration des SharePoint-Servers, Betrieb des 
Alumni-Portals, Betrieb des Anmeldesystems, Leitung des Projekts zum 
WebRelaunch, Organisation des Anforderungsmanagements für webgestützte 
Dienste der Fachhochschule Düsseldorf, Betrieb von Office 365 
Löbmann, Moritz Auszubildender zum Fachinformatiker (Fachrichtung Systemintegration) an 
der Campus IT 
Mohren, Henning Entwickeln und Pflege der IT Strategie, Entwickeln und Pflege der IT Architek-
tur, Entwickeln von Sourcing-Konzepten, Formulieren von Großgeräteanträ-
gen (Betriebssicherung/ Infrastruktur/ Netzwerk), Definition des Service-Port-
folio der Campus IT, Definition von IT-internen Prozessen, Durchführen der 
Personalentwicklung im IT Bereich, Leiten spezieller Projekte, Organisations-
entwicklung Campus IT, Personalführung, Durchführung spezieller Beschaffun-
gen 
Pelcz, Stefan Betreuung des Prüfungssystems POS, Abbilden von Prüfungsordnungen für die 
Fachbereiche 1 – 5, Second-Level Support im Prüfungsbereich, insbesondere 
für Studierende, Schwerbehindertenvertretung 
Plaum, Ulrich Leitung des Service Desks, Organisation der Geräteausleihe, Organisation des 
First-Level-Supports, Personalrat 
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Reuschenbach, Eva Entwicklung von Anwendungen auf der SharePoint-Plattform, Anforderungs-
management, Informationsmanagement 
Stabentheiner, Julian Kompensation für die Personalratsabstellung von Herrn Plaum 
Stundl-Wichmann, Ingrid Leitung des Büros der Campus IT, Durchführen von Beschaffungen der Campus 
IT, Beschaffungen von Toner für die gesamte Hochschule, Verwaltung von Li-
zenzen, Verwaltung der Haushaltsmittel der Campus IT 
Topp, Florian Aufbau „private Cloud“, Automatisierung von Betriebsprozessen, Serverbe-
trieb, Poolräume, Speziallösungen für Fachbereiche 
Vervenne, Marcel Konzeption und Aufbau eines Studierendenportals, Anforderungsmanage-
ment für intranetbasierte Dienste, Informationsmanagement 
Wirtz, Christof Betreuung des Prüfungssystems POS, Abbilden von Prüfungsordnungen für die 
Fachbereiche 6 – 7, Second-Level Support im Prüfungsbereich, insbesondere 
für die Studierenden, Erstellen von Statistiken zum Prüfungswesen der Fach-
hochschule Düsseldorf, Solutionmanagement 
3.3 Ablauforganisation 
Die zentrale Organisationsform der Campus IT ist die Projektorganisation. Die Abwicklung von Projek-
ten erfolgt in Anlehnung an den Projektleitfaden der Fachhochschule Düsseldorf. Dieser Projektleitfa-
den ist verbindlich für die Durchführung von Projekten und wird regelmäßig an die Strukturen der 
Fachhochschule angepasst. Er wird gepflegt durch Stabsstelle 3. 
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4 Ressourcen  
Aufwands- und Ertragsrechnung Campus IT 2014 
Aufwendungen für die Campus IT 2014   Erträge aus dem Hochschul-
haushalt 
2014 
Gehälter 1.250.567,06   Haushalt Campus IT 1.072.159,30 
Studentische Hilfskräfte 179.664,77   Hochschulpakt 2020  
Honorare 153,00   Hochschulpakt 2020 II 327.676,49 
Büromaterial Office 1.349,39   QV-Mittel 405.493,45 
Büromaterial Service Desk 2.679,95   KSt 2265 0000   140.046,88 
Dienstreisen/ Dienstgänge 6.874,35       
Ausbildungskosten und Schulung 15.544,51       
Mitgliedsbeiträge 6.190,00       
Kosten für externe Beratungen und 
Dienstleistungen 
181.040,15       
Möblierung/ Ausstattung der Campus IT 1.180,90       
Literatur 119,00       
Bewirtung 132,04       
Modernisierung 2.301,76       
          
Summe 1.647.796,88   Summe 1.945.376,12 
          
Aufwendungen für die Hochschule     Erträge aus Drittmitteln   
Lizenzen (Rahmenverträge) 39.696,70   Einnahmen Service Desk  
Lizenzen (Serverbereich) 431.678,45   Zuwendungen Großgeräte-
verfahren 
749.250,00 
Verbindungskosten 81.866,37   Zuwendungen von Firmen 20.000,00 
Sachversicherungen 0       
Reparaturen 597,44       
Wartung 47.623,08       
Hardware 483.684,99       
          
Summe 1.085.147,03     769.250,00 
          
Aufwendungen, die den Kostenarten 
aufgrund von Abstimmungsproblemen 
mit der Buchhaltung bis zum 20.04.2015 
nicht zugeordnet werden konnten. 
   18.317,97 
     
Gesamt 2.732.943,91   2.732.943,91 
Abbildung 5: Aufwands- und Ertragsrechnung Campus IT 2014 
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5 Drittmittel/ HBFG 
Seit Januar 2011 hat die Campus IT mehrere Großgeräteverfahren gewonnen und Drittmittel einge-
worben. Sämtliche gestellten Anträge wurden durch die jeweiligen Gutachterausschüsse positiv be-
wertet und folgendermaßen zugeteilt: 
 
Aufbau des Netzwerks am Campus Derendorf: € 3.510.000,00 
Aufbau der Infrastruktur am Campus Derendorf: € 1.400.000,00 
Betriebssicherung der IT Infrastruktur: € 304.000,00 
Ausbau des Rechnernetzes: € 200.000,00 
Anschaffung eines DOSV-Connectors: € 230.000,00 
Aufbau einer Kommunikations- und Kollaborationsinfrastruktur: € 150.000,00 
Einführung von IT Sicherheitsmanagement (NRW-Projekt): € 265.000,00 
Sonstige Zuwendungen: € 30.000,00 
 
Summe: € 6.089.000,00 
 
Von den durch die Campus IT eingeworbenen Drittmitteln hat stets die gesamte Hochschule profitiert. 
Die eingeworbenen Gelder wurden dazu eingesetzt, 
 den Campus Derendorf mit neuester Netzwerk- und Infrastrukturtechnologie auszustatten 
und diese den Nutzer/innen zur Verfügung zu stellen. 
 neue Anwendungen für Kommunikation und Kollaboration einzuführen. Aus den eingeworbe-
nen Geldern wurde der neue E-Mail-Server (Exchange), die neue Telefonanlage (Lync) und die 
Kollaborationsumgebung (SharePoint) finanziert. 
 das veraltete Netzwerk der Hochschule an den Standorten Nord und Süd punktuell durch neue 
Geräte zu ergänzen. 
 ein neues Zulassungsverfahren für Studienbewerber einzuführen. Gerade hier sind die Sup-
portanfragen drastisch zurückgegangen. 
 die Grundlage zu schaffen, das Thema Informationssicherheit in den Fokus zu rücken; bei mo-
natlich 350.000 Angriffen auf die Hochschule ist dies dringend erforderlich. 
In 2015 werden die (letzten) Voraussetzungen geschaffen, die verbleibenden Mittel im begutachteten 
Sinn zu verwenden. Die Planungsgrundlage, bereits 2014 den Campus Derendorf mangelfrei zu über-
nehmen, konnte nicht gehalten werden.  
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6 Maßnahmenplan 2012 - 2017 
In den kommenden Jahren arbeitet die Campus IT konsequent an der Verfolgung der IT Ziele sowie 
dem Aufbau der IT Architektur. In diesem Zuge sind folgende Großprojekte vorgesehen: 
  
                                               Projekte 
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2015 
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2017 
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 Innovation x x x  
Diversität   x  
Interdisziplinarität x x x  
Praxisorientierung x  x  
Internationalität x    
Nachhaltigkeit x x x x 
IT
 Z
ie
le
 
IT System wie aus einem Guss x x x x 
Möglichst einheitliche Infrastruk-
tur und Basistechnologie 
x x x x 
Auditierbarkeit, Compliance  x x x 
Modularer Aufbau des IT Systems, 
Flexibilität 
X x x x 
In
n
er
b
et
ri
eb
lic
h
e 
Zi
el
p
ro
ze
ss
e 
Studierendengewinnung X x x  
Lehrbetrieb  x x  
Lehr- und Lernumgebung  x x  
Studienberatung x    
Prüfungsmanagement  x x  
Studierendenmanagement  x   
Lehrendenmanagement  x   
Forschungsbetrieb X    
Wissens- und Technologietransfer X    
Branding/ Marketing/ PR X   x 
Fundraising X    
Beziehungspflege X x x  
IT Management    x 
Datenmanagement    x 
Informationsversorgung     
Hochschulentwicklungsplanung    x 
Qualitätsmanagement    x 
Facilitymanagement    x 
Personalmanagement     
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Mit den in der Tabelle angegebenen Projekten wird die IT-Architektur schrittweise umgesetzt. Ziel ist 
es, folgendes Systemschema an der Fachhochschule Düsseldorf zu betreiben: 
 
Abbildung 6: IT Architektur der Fachhochschule Düsseldorf 
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7 Projekte der Hochschule 
7.1 Einführung eines neuen Campusmanagementsystems 
CampusNet – so heißt das neue Campusmanagementsystem (CaMS) der Fachhochschule Düsseldorf. 
Dabei handelt es sich um eine Softwarelösung, die sich mit ihren Prozessen am studentischen Lebens-
zyklus orientiert. Dieser beginnt bei Studieninteressierten, geht über Einschreibung und Kursbelegung 
weiter zur Prüfungsplanung und Notenverbuchung und endet schließlich im Alumni-Management. 
Zahlreiche Prozesse begleiten diesen Weg eher unscheinbar: Ein ausführliches Rechte- und Rollenma-
nagement, welches die berechtigen Zugriffe steuert. Ein Dokumentenmanagement zur Bereitstellung 
von elektronischen Lehrunterlagen oder das Berichtswesen, welches benötigte Dokumente wie bei-
spielsweise Immatrikulationsbescheinigungen, Notenübersichten oder Zeugnisse ausgeben und zur 
Verfügung stellen kann. Zugegriffen wird auf das System – je nach Benutzerrolle – über ein PC-Pro-
gramm oder über den Webbrowser. Dafür wird ein Studierendenportal implementiert, in dem jeder 
Benutzer seine personalisierte Seite sieht. Es werden Dozierendendaten, Räume und Prüfungen ver-
waltet sowie Prüfungsordnungen abgebildet. 
Dabei ist das Thema Campusmanagement nicht neu. Bereits seit Jahren nutzt die Fachhochschule Düs-
seldorf Software beispielsweise zur Studierendenverwaltung oder Notenverbuchung. Diese ist jedoch 
inzwischen so alt, dass der Hersteller HIS sie nicht weiter entwickelt und unterstützt. Deshalb muss 
eine neue Lösung gefunden werden 
Anfang 2014 begann die Suche nach einer neuen Softwarelösung. Dazu wählte man das dialogorien-
tiere Vergabeverfahren, nach dessen Beendigung das Produkt CampusNet der Hamburger Firma Da-
tenlotsen Informationssysteme GmbH als geeignetste Lösung hervor ging.  
Als erstes wurde das Projektteam gebildet, wobei jede Position doppelt mit Kolleginnen / Kollegen der 
Fachhochschule Düsseldorf und mit Mitarbeitern der Datenlotsen besetzt ist. Um den Projektleiter aus 
der Campus IT, Herr Artur Bursy, (und Frau Sengenberger als Pendant der Datenlotsen) wurden die 
Teilprojektleiter berufen. Die Datenlotsen begannen die Projektarbeit mit einer sogenannten Quick-
scan-Phase: Eine Reihe an Einzelinterviews in allen Bereichen der FH, von Hochschulleitung über die 
Fachbereiche und zentralen Einrichtungen, hin zu den Dezernaten und natürlich Studierenden. Ziel war 
es, einen ersten Eindruck zu erhalten über die Hochschulkultur und die spezifischen Rahmenbedingun-
gen, wie zum Beispiel unseren Umzug nach Derendorf.  
Zusätzlich begann die „Projektdefinitionsphase 1“. Hier wurde nun die Arbeit in den einzelnen Teilpro-
jekten aufgenommen. Es werden die relevanten Prozesse betrachtet wurden, die es zurzeit gibt und 
die es zukünftig geben soll. Darüber hinaus wurden technische Aspekte behandelt: Die ersten Testsys-
teme wurden installiert und Fragen der Datenmigration aus den Altsystemen behandelt.   
Ende des Jahres 2014 fand der Wechsel in die „Projektphase 2“statt. Dort werden die bisherigen Er-
gebnisse in Zielkonzepten festgehalten, welche die Basis für die weitere Projektarbeit bilden. 
Unabhängig von den noch kommenden Projektphasen gibt es schon erste  Erfolge. Mit dem Alumini-
management „AlumniNet“ ist das im Kontext des studentischen Lebenszyklus chronologisch gesehen 
letzte Modul bereits im Produktivbetrieb. Und auch der Zugang neuer Studierender an unsere Hoch-
schule ist mit dem CaMS-Baustein „CampusNet Apply“ bei uns im Produktivbetrieb. Hier wurde kürz-
lich erst die Teilnahme am Dialogorientierten Serviceverfahren (DoSV) getestet. Mit Hilfe des DoSV 
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wird der Zugang zu zulassungsbeschränkten Studiengängen an deutschen Hochschulen zentral koordi-
niert. Unsere DoSV-Tests verliefen so erfolgreich, dass wir nun bereits mit dem ersten Studiengang an 
diesem Verfahren teilgenommen haben. 
Ein für uns wichtiger Punkt dabei ist, die technischen Hürden der Bewerbung möglichst gering zu hal-
ten. Dies spiegelt sich in der übersichtlichen und kurz gehaltenen Eingabemaske für die Bewerberinnen 
und Bewerber wider. 
 
Abbildung 7: Ansicht der Eingabemaske eines Bewerbers 
In 2015 geht die Projektarbeit weiter und die nächsten Grundlagen geschaffen, um die einzelnen Mo-
dule ab Ende 2015 – so die erste Planung – sukzessive einzuführen. Dabei werden Studierende und 
Beschäftigte über den weiteren Verlauf informiert werden und kann so an der Arbeit des Projektteams 
mit den Fachbereichen, Dezernaten und Studierenden teilhaben. 
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Abbildung 8: Gegenansicht zu Abb.7 seitens der Zulassungsstelle 
Projektstatus:  Projekt liegt im Plan. 
Kontakt:  artur.bursy@fh-duesseldorf.de; jens.hoefken@fh-duesseldorf.de 
7.2 Umzug Derendorf 
Mit Bezug des Campus Derendorf stellt sich die Fachhochschule Düsseldorf in vielen Bereichen neu 
auf. Auch der zentrale Betrieb der Informations- und Kommunikationstechnik wird auf eine neue 
Grundlage gestellt. Die Campus IT hat als zentrale Einrichtung der Hochschule € 5.500.000.- eingewor-
ben mit dem Ziel, den Studierenden und Beschäftigten eine zeitgemäße IT-Ausstattung anzubieten.  
Für Studierende ist dabei ein gut funktionierendes WLAN im Fokus. Die Campus IT plant, alle Gebäude 
auf dem neuen Campus mit WLAN zu versorgen – und das mit deutlich mehr Bandbreite, als auf den 
Standorten Nord und Süd. Anstatt der bisherigen Anbindung von 350 MBit/s an das Deutsche For-
schungsnetz stellen wir in Derendorf eine redundante Anbindung mit jeweils 600 MBit/s sicher. 
Bereits im Bauprojekt wurde Wert auf die Ausstattung der Data Center der Campus IT gelegt: Aufgrund 
datenschutzrechtlicher Bestimmungen der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Hoch-
schule wurden die Anforderungen an die eigenen Data Center mindestens der BITKOM1 Kategorie A 
zugeordnet. 
Data Center der Kategorie A zeichnen sich dadurch aus, dass es bauartbedingt in Ihnen möglich ist, 
zuverlässige Datenverarbeitung zu betreiben. Denn die Campus IT kann durch verschiedene Maßnah-
men sicherstellen, dass die in den Data Centern betriebenen Server hohen Sicherheitsanforderungen 
genügen. Durch eine Spiegelung des Systems auf zwei Data Center und den Einbau einer unterbre-
                                                          
1 http://www.bitkom.org/. Politische Interessenvertretung, Networking und fachlicher Austausch sind 
die zentralen Anliegen des BITKOM. BITKOM vertritt mehr als 2.200 Unternehmen der digitalen Wirt-
schaft, davon gut 1.400 Direktmitglieder. 
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chungsfreien Stromversorgung (USV) kann die Campus IT Wartungsarbeiten mit nur minimalen Aus-
fallzeiten durchführen. Sollte ein Server unerwartet durch einen Hardwarefehler seinen Dienst verwei-
gern, springt automatisch ein anderer Server ein. Auf diese Weise kann die Campus IT zukünftig eine 
Verfügbarkeit der Systeme von ca. 99% anbieten. 
Wichtige Faktoren für ein zeitgemäßes Data Center sind heute 
 die Stromversorgung und die 
 IP-Anbindung. 
Data Center benötigen sehr viel Strom rund um die Uhr. Ein wesentlicher Ansatzpunkt zur Reduktion 
des Energieverbrauchs im Data Center liegt in der Optimierung der IT-Hard- und Software. Jedes Watt 
an Leistung, dass auf Seiten der IT gespart wird, muss nicht gekühlt oder über eine USV abgesichert 
werden. 
Bei Planungen kommt dem Bereich der Kühlung eine besondere Bedeutung zu. Dies liegt daran, dass 
die Kühlung einen deutlichen Anteil an den Energiekosten darstellt. Darüber hinaus stellt die Projek-
tierung der Kühlung eine besondere Herausforderung dar, weil es sich meist um mittel- bis langfristige 
Investitionen handelt, welche über mehrere IT-Generationen in Betrieb sein werden. 
Die primäre Aufgabe der Serverraum-Klimatisierung liegt darin, systemkritische Komponenten (Pro-
zessoren, Laufwerke, USV-Batterien, etc.) auf einem Temperaturniveau zu halten, das einen störungs-
freien Betrieb erlaubt und Schäden durch Überhitzungen abwendet. Im Normalfall werden diese Kom-
ponenten nicht direkt gekühlt, sondern die gekühlte Luft wird über geeignete Installationen oder ver-
schiedenste Techniken direkt zu den systemkritischen Wärmequellen geführt. 
Projektstatus:  Projekt liegt nach Aktenlage nicht im Plan. 
Kontakt: roland.conradshaus@fh-duesseldorf.de, frank.faehnle@fh-duesseldorf.de, hen-
ning.mohren@fh-duesseldorf.de 
7.3 WebRelaunch 
Im Jahr 2014 wurden die Anforderungen, die zuvor im Lastenheft erfasst wurden, im sprintbasierten 
Verfahren umgesetzt. In enger Zusammenarbeit mit der Projektgruppe WebRelaunch hat der Entwick-
lungspartner Alight in fünf Sprints die Implementierung vorangetrieben. Angefangen mit den Grundla-
gen im März 2014, wurden im Oktober 2014 die letzten Details mit der Abgabe des fünften Sprints 
implementiert. Anbei ein kurzer Überblick über die Inhalte der einzelnen Sprints: 
(1) Inhaltstypen, Listenvorlagen, Masterpages, Megamenü Grundlagen, Web Fonts, CSS, Page Lay-
outs, … 
(2) Megamenü Verfeinerung, Meldungskonzept, Mehrsprachigkeit, Breadcrump, Siblingnaviga-
tion, … 
(3) Bildkonzept, SlideShow, Seitenanlageprozess, Design, Tastaturereignisse, … 
(4) Design, Page Layouts, Seitenanlageprozess, Video, Meldungskonzept, … 
(5) Responsive Design, Personenprofile, Suche, Rollenkonzept, … 
 
Durch die sprintbasierte Entwicklung konnte eine zeitgleiche Implementierung von Alight und Tests 
der Projektgruppe ermöglicht werden, wodurch die Anforderungen der Hochschule bestmöglich um-
gesetzt werden. Die Ergebnisse des Projektes Corporate Design wurden in Zusammenarbeit mit der 
Design Agentur ‚Laucke Siebein‘ immer zeitnah umgesetzt, sodass die neuen Webseiten auch den 
neuen Deisgn-Vorgaben entsprechen. 
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Nach hochschulweiten Administrator- und Redakteursschulungen steht Anfang 2015 das Produktivsys-
tem zur Verfügung. Bis zur offiziellen Eröffnung des neuen Campus Derendorf und des damit verbun-
denen Launch der Webseite können die Beschäftigten der Hochschule Ihre Inhalte in das neue System 
einpflegen. 
Die Projektgruppe arbeitet weiterhin an der Umsetzung einzelner Features. Außerdem setzt Alight  ak-
tuell und bis zum Launch der Seite weitere Change Requests um. Wir stehen natürlich gerne als An-
sprechpartner für Administratoren und Redakteure zur Verfügung.         
Projektstatus:  Projekt liegt im Plan. 
Kontakt:  philipp.kirtyan@fh-duesseldorf.de 
7.4 Entwicklung und Implementierung eines Studierendenportals 
Die Campus IT der Fachhochschule Düsseldorf entwickelt derzeit ein integratives Studierendenportal. 
Neben dem offiziellen Webauftritt der Fachhochschule Düsseldorf gibt es keine zentrale Anlaufstelle 
im Netz für die Belange des studentischen Lebens. Auch gibt es keine Möglichkeit zu einem fachbe-
reichsübergreifenden Austausch der Studierenden im Rahmen eines hochschulweiten Forums. 
Diese Probleme sollen durch das Projekt „Studierendenportal“ gelöst werden, welches zum Ziel hat, 
ein personalisiertes Portal als Integrationsplattform und somit einen zentralen Einstiegspunkt für alle 
netzbasierten Aktivitäten rund um Studium & Lehre zu schaffen. Durch die Nutzung eines einheitlichen 
Identitätenmanagements stehen den Nutzenden, nach einem einmaligen Login, diverse Services und 
Werkzeuge zur Verfügung. Das Portal soll unter einer Oberfläche Funktionen des Campusmanage-
ments und des E-Learning vereinen. Microsoft SharePoint ist eine Basistechnologie, mit welcher auch 
andere Lösungen realisiert werden können, wie beispielsweise schon heute in Teilen das Alumni-Por-
tal. Somit trägt das Portal zur Vereinheitlichung der IT Infrastruktur bei und besitzt einen modularen 
Aufbau. Durch die Integration einer fachbereichsübergreifenden Community wird Interdisziplinarität 
geschaffen und eine Beziehungspflege auf unterschiedlichen Ebenen ermöglicht. Infolgedessen soll 
das Studierendenportal fest im Lehr- und Lernbetrieb verankert werden. Durch die Einführung eines 
solchen Systems sollen sowohl strategische Hochschul- als auch IT Ziele realisiert werden.  
Im Rahmen der Anforderungsanalyse wurden vor allem die Wünsche der Studierenden berücksichtigt. 
Hierfür wurde eine Expertengruppe aus Vertreterinnen und Vertretern der Fachschaftsräte und des 
AStA gebildet. Außerdem wurde eine hochschulweite Onlinebefragung durchgeführt, bei der die Stu-
dierenden ganz allgemein zu ihrem Nutzungsverhalten und dem Umgang mit Office- sowie so genann-
ten Web 2.0 Tools befragt wurden, und die Relevanz der unterschiedlichen, geplanten, Funktionsbe-
reiche des Studierendenportals bewerten sollten. An dieser Onlinebefragung nahmen 900 Studierende 
aller Fachbereiche teil und es konnten 426 gültige Datensätze zur Auswertung generiert werden. Aber 
auch die Ansprüche und Erwartungen, welche die Lehrenden und die unterschiedlichen Funktionsein-
heiten der Fachhochschule Düsseldorf an ein solches System haben, wurden – im Rahmen von leitfa-
dengestützten Experteninterviews – in die Anforderungsanalyse mit einbezogen.  
Zurzeit befindet sich das Projekt in seiner dritten Phase, Design und Implementierung, in welcher mit 
der technischen Umsetzung des Systems begonnen wurde. 
Durch die enge Verzahnung der Inhalte gehen die Bereiche Campusmanagement und Studierenden-
portal ineinander über. Im Rahmen der Einführung eines vollumfänglichen Campusmanagementsys-
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tems müssen die Funktionalitäten des Studierendenportals als integrierter Bestandteil des Campus-
managementsystems betrachtet werden. Aus diesem Grund wurde das Studierendenportal als optio-
naler Bereich in die Ausschreibung zum Campusmanagementsystem integriert. Bei der Auswahl des 
Auftragnehmers wurde sichergestellt, dass das Produkt der Datenlotsen auch ein Portalsystem enthält. 
Das Präsidium hat aufgrund der Empfehlung der Campus IT der Einführung des Systems Portal+ zuge-
stimmt. Zusammen mit den Datenlotsen wird ein Basissystem entwickelt, welches vom Projektteam 
der Fachhochschule Düsseldorf angepasst und erweitert wird. 
 
Abbildung 9: Portal+ App für Smartphones 
Parallel wird auch eine App zur Verfügung gestellt. Diese stellt eine mobile Lösung für unterschiedliche 
Devices mit Informationen und Funktionen des Studierendenportals sowie des Campusmanagement-
systems dar. Die App wird nativ auf Geräten nutzbar sein, welche die Betriebssysteme Android, iOS 
und Windows 8 unterstützen. Nach dem kostenlosen Download aus den jeweiligen App-Stores der 
Plattformanbieter und einmaligem Login der Nutzenden stehen diverse Funktionen zur Verfügung. 
 
Abbildung 10: Portal+ App für Smartphones 
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Projektstatus:  Projekt liegt im Plan. 
Kontakt: marcel.vervenne@fh-duesseldorf.de 
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8 Projekte der Campus IT 
8.1 Umrüstung der Arbeitsplätze in Vorbereitung des Umzugs 
In Vorbereitung auf den Umzug zum Campus Derendorf stellt die Campus IT alle Arbeitsplätze vorsorg-
lich auf die neue IT-Infrastruktur um. Im Wesentlichen umfasst die Umstellung die Adaption der Netz-
werkkonfiguration auf moderne Standards und die Einführung von Voice over IP (VoIP). Dafür werden 
Einstellungen an der Netzwerkverbindung der Computer vorgenommen und bei Bedarf der Lync Client 
(Software-Telefon) installiert sowie ein IP Telefon aufgestellt. Dieser Prozess wurde schon bei der 
Hälfte der Arbeitsplätze durchgeführt und die restlichen Arbeitsplatzumstellungen befinden sich in der 
Planungsphase. Bei den Umstellungen gibt es besondere Herausforderungen, wie zum Beispiel die 
Netzwerk-Versorgung von den Servern und Laboren der Fachbereiche, weshalb eine gute Planung und 
die Abstimmung der Schnittstellen sehr wichtig sind. Die nachfolgende Grafik illustriert den Status, 
Stand Dezember 2014, der Umstellungen. 
 
 
Projektstatus:  Projekt liegt nach Aktenlage nicht im Plan. 
Kontakt:  roberto.elmpt@fh-duesseldorf.de 
8.2 Einführung des Intelligent Management Centers (IMC) zum Netzwerkmanagement 
Ein großer Schritt in Richtung Modernisierung und Ausbau des Netzwerks stellt die Einführung des 
Intelligent Management Centers (IMC) dar. Bei IMC handelt es sich um eine Netzwerkmanagement-
Plattform zur Verwaltung und Überwachung von Netzwerkkomponenten. Es dient überwiegend dem 
Monitoring, der schnellen Systemwiederherstellung bei Ausfällen und der globalen Ausrollung von 
Konfigurationen auf Netzwerkkomponenten. 
172
298
393
Gesamtfortschritt der Umstellungen, Stand Dezember 2014
Umstellungen in Planung Abgeschlossene Umstellungen Offene Umstellungen
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Abbildung 11: IMC zeigt die Netzwerkstruktur an. 
Es ist geplant, nach und nach alle Netzwerkkomponenten der Fachhochschule Düsseldorf in die Platt-
form einzubinden, weil IMC momentan noch in der Testphase operiert. Da IMC ein modulares System 
ist, bietet es diverse Möglichkeiten, die Plattform zu erweitern. So wurde die Fachhochschule Düssel-
dorf zusätzlich mit einem Software-defined-Networking Controller (SDN Controller) ausgestattet, der 
in die IMC-Plattform implementiert ist. Mit Hilfe dieser Technologie ist es möglich, eine komplette 
Übersicht über den Datenverkehr zu erhalten oder bestimmte Verbindungen zu priorisieren, um bei-
spielsweise die Gesprächsqualität beim Telefonieren sichern zu können. 
Die Fachhochschule Düsseldorf ist deutschlandweit eine der ersten Einrichtungen, welche auf diese 
neue Technologie setzt. 
Projektstatus:  Projekt liegt im Plan. 
Kontakt:  moritz.loebmann@fh-duesseldorf.de 
8.3 Neue Infoscreens für die Fachhochschule Düsseldorf 
Die Campus IT hat in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen ein neues System auf SharePoint-Basis 
für die Infoscreens eingeführt. Entscheidend für die Neuentwicklung des Informationsdienstes war die 
Wünsche nach einer benutzerfreundlicheren Bedienung sowie einer übersichtlicheren Ansicht. Im 
Laufe des Jahres blieben die Infoscreens in der FH für einige Zeit schwarz. Nach längerer Unsicherheit 
und der Testphase eines neuen Redaktionssystems, welches die Erwartungen der Betreiber aber nur 
bedingt erfüllen konnte, wurde Ende des Jahres unter allen Verantwortlichen aus den Fachbereichen 
und zentralen Einrichtungen zunächst eine umfassende Anforderungsanalyse durchgeführt. 
Auf der Grundlage der gemeinsamen Ergebnisse entwickelte die Campus IT ein eigenes, neues System, 
welches die Ideen und Wünsche der Redakteure abbildet. Das System basiert auf der Microsoft 
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SharePoint Technologie und integriert die Infoscreens dadurch optimal in die entstehende System-
landschaft der Hochschule. Langfristig kann so ein Austausch von Daten zwischen unterschiedlichen 
Systemen ermöglicht werden. 
 
Abbildung 12: Die neuen Infoscreens 
Projektstatus:  Projekt liegt im Plan. 
Kontakt:  denis.jezowski@fh-duesseldorf.de; eva.reuschenbach@fh-duesseldorf.de 
8.4 Einführung eines Ticketsystems zur Serviceverbesserung 
Um den Service für Mitarbeiter und Studierende der Fachhochschule Düsseldorf weiter zu verbessern, 
testet und erprobt die Campus IT das OTRS Ticketsystem. Ein Ticketsystem ist eine Software zur geord-
neten Aufnahme und Bearbeitung von Supportfällen. Durch eine eindeutige Ticketnummer kann je-
dem Hilfesuchenden jederzeit Auskunft über den aktuellen Stand der Anfrage gegeben werden. Die 
Aufnahme von Supportfällen kann per E-Mail, Telefon oder persönlich im Service Desk erfolgen. Auf-
grund der täglich wechselnden Besetzung der im Service Desk arbeitenden Hilfskräfte ist es wichtig, 
bereits getätigte Vorgänge einer Anfrage zu dokumentieren, um sie jederzeit an andere Mitarbeiter 
übergeben zu können. Darüber hinaus wird die Kommunikation nach außen vereinfacht und verbes-
sert. Zusätzlich werden durch Standardisierungen und Vorlagen die internen Arbeitsabläufe optimiert. 
Im Testzeitraum von ca. 8 Monaten wurden über das System bereits ca. 1500 Servicefälle mit über 
50.000 Einträgen bearbeitet. Mit steigender Tendenz.  
Das System basiert auf der Open-Source Software OTRS inkl. einiger Erweiterungen. 2015 wird die 
Campus IT das System weiter ausbauen um die Arbeitsabläufe weiter zu optimieren. 
Projektstatus:  Projekt liegt im Plan. 
Kontakt:  ulrich.plaum@fh-duesseldorf.de; julian.stabentheiner@fh-duesseldorf.de 
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8.5 Weiterentwicklung des Anmeldesystems 
Bereits seit einigen Jahren stellt die Campus IT allen Beschäftigten der Hochschule zur Organisation 
von Veranstaltungen ein webbasiertes Event-Anmeldesystem zur Verfügung. Mit zunehmender Nut-
zung traten jedoch individuelle Anforderungen auf, welche sich durch das System nicht bedienen lie-
ßen. Aus diesem Grund wurde das Angebot einer grundlegenden Weiterentwicklung unterzogen. Neue 
Funktionen, welche sich aus den bestehenden Bedürfnissen in unserer Hochschule ergaben und in un-
terschiedlichen Fachbereichen oder Einrichtungen zum Einsatz kommen, sind beispielsweise 
 Teilnahmegenehmigung durch Vorgesetzte 
 Festlegen einer bestimmten Anzahl von Zeitslots je Veranstaltung, um Termine zeitgenau ver-
geben zu können 
 Zielgruppenspezifische Veranstaltungen 
 Kataloge von Seminarangeboten, aus denen die Teilnehmer eine maximale Anzahl an Themen 
nach gewünschter Priorität auswählen können 
 Bereitstellung zusätzlicher Veranstaltungsinformationen 
 Mailinglisten für angemeldete Teilnehmer einer Veranstaltung 
 Übersichtlicheres Layout 
Das System bietet darüber hinaus weiterhin Grundfunktionen, wie 
 Selbständiges Verwalten von Veranstaltungen 
 Selbständiges Verwalten von Teilnehmern 
 Automatisch generierte Benachrichtigungen per Email 
 Aufnahme in eine Warteliste bei Erreichung der maximalen Teilnehmerzahl 
 Vorrücken auf Wartelisten 
 Anmeldefristen 
 Stornierung von Anmeldungen durch die/ den Benutzer/in 
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Abbildung 13: Anmeldesystem für das Weiterbildungsangebot der Hochschulbibliothek 
Projektstatus:  Projekt liegt im Plan. 
Kontakt:  eva.reuschenbach@fh-duesseldorf.de 
8.6 Einführung einer Softwareverteilung/ Inventarisierung 
System Center Configuration Manager (SCCM) ist das Werkzeug der Campus IT zur automatisierten 
Softwareverteilung und Inventarisierung. Hierzu wurden folgende Server eingerichtet: Eine Central Ad-
ministration Site, zwei Primary Sites und vier Distribution Points. Mit diesem System wurden im Jahr 
2014 bereits über 100 Endgeräte erfolgreich automatisiert installiert und konfiguriert. Rund 300 SCCM 
Clients wurden auf Endgeräten von Beschäftigten der Fachhochschule Düsseldorf installiert. Über 
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diese Clients wird das Software-Selbstbedienungsportal zur Verfügung gestellt. Benutzerinnen und Be-
nutzern des Selbstbedienungsportals erhalten Zugriff auf die Liste der für die für sie genehmigte Soft-
ware und können diese zur automatischen Installation  bestellen. Im Bereich der Systemlandschaft der 
Campus IT wurden mit dem Configuration Manager bereits rund 30 Server als Hyper-V Host erfolgreich 
installiert. 
Projektstatus:  Projekt liegt im Plan. 
Kontakt: florian.topp@fh-duesseldorf.de 
8.7 Aufbau einer private Cloud 
Die Campus IT baut eine private Cloud nach dem „fasttrackV4 Modell“ auf. Das Ziel des Projekts ist es, 
Beschäftigten automatisiert virtuelle Rechnerressourcen bereitstellen zu können. Die Cloud wird den 
administrativen Aufwand für die Campus IT und die Anschaffungskosten für neue Hardware senken, 
eine hochflexible Skalierbarkeit bei gleichzeitiger Hochverfügbarkeit bieten, eine schnelle und effizi-
ente Verteilung und Bereitstellung von Ressourcen leisten und darüber hinaus zur physikalischen Kon-
solidierung beitragen. 
Projektstatus:  Projekt liegt im Plan. 
Kontakt: florian.topp@fh-duesseldorf.de 
8.8 Aufbau einer Systemmanagement-Lösung 
Aufbau einer Monitoring-Lösung zur unmittelbaren systematischen, nicht personenbezogenen Erfas-
sung von Funktion, Leistung und Zustand der Systemlandschaft der Campus-IT bzw. der informations-
technologischen Infrastruktur der Hochschule zur präventiven Störungsvermeidung und um eine 
schnelle Reaktion im Störungsfall zu unterstützen: 
Überwachung der Hardware, Betriebssysteme und Applikationen 
IST 
 Zwei SCOM MGMT Server 
 Ein Datenbankserver 
 Ein WebConsole-Server 
 61 überwachte physikalische Server (in der Campus IT betrieben) 
 118 überwachte virtualisierte Server (in der Campus IT betrieben) 
 25 überwachte Applikationen, zum Beispiel Webpräsenzen, ADDS, DNS, DHCP, ADFS (in der 
Campus IT betrieben) 
Geplant/in Arbeit 
 Upgrade des Datenbankservers zum Failover-Cluster 
 Monitoring der von Fachbereichen in den Datacentern der Campus IT betriebenen Serverlö-
sungen. Bislang auf ausdrücklichen Wunsch einzelner Fachbereiche nicht umgesetzt. 
 Stark generalisierte Darstellung der Systemgesundheit einzelner Systeme (z.B. Computeran-
meldung, E-Mail, Telefonie) an öffentlicher Stelle (FH-Webpräsenz, einzelne Infoscreens)  
Überwachung der Umweltparameter in den Datacentern und Monitoring von Verbrauchsmateria-
lien (Verwaltungsgruppe CIT-SNMP) 
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IST 
 Ein SCOM MGMT Server 
 3 RaspberryPIs 
 27 Temperatursensoren verteilt über 9 Serverschränke 
 Ein Datenbankserver 
Geplant/in Arbeit 
 Bis zu 20 weitere RaspberryPIs mit insgesamt 180 Temperatursensoren 
 Überwachung von Tonerständen 
 Überwachung der Funktion von Beamer und deren restlicher Lampenlebensdauer 
 Überwachung der Umweltparameter Temperatur, Feuchtigkeit und Strom für die neuen 
Datacenter am Standort Derendorf 
 Upgrade des Datenbankservers zum Failover-Cluster 
Projektstatus:  Projekt liegt im Plan. 
Kontakt: florian.topp@fh-duesseldorf.de 
8.9 Einführung der Eignungsfeststellung in den Fachbereichen Architektur und Design 
Einführung der Bewerbung zur „Eignungsfeststellung“ im Fachbereich Design 
 196 Bewerbungen zum SS2014 (3 Master-Studiengänge) 
 23 Bewerbungen zum WS2014/15 (1 Master-Studiengang) 
 1271 Bewerbungen zum WS2015/16 (4 Bachelor-Studiengänge)  
Start Einführung der Bewerbung zur „Eignungsfeststellung“ im Fachbereich Architektur 
 Bisher noch kein Verfahren durchgeführt 
Projektstatus:  Projekt liegt im Plan. 
Kontakt: jens.hoefken@fh-duesseldorf.de 
8.10 Anbinden der Fachhochschule Düsseldorf an das „DoSV“ 
Teilnahme für das Sommersemester 2015 mit einem Bachelor-Studiengang (Business Administration) 
Projektstatus:  Projekt liegt im Plan. 
Kontakt: jens.hoefken@fh-duesseldorf.de 
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9 Highlights im Betrieb 
9.1 Mobile Telefonie 
Das Smartphone-Zeitalter revolutioniert auch das Diensthandy. Über einen Rahmenvertrag mit dem 
DFN-Verein (Verein zur Förderung eines deutschen Forschernetzes) hat die Fachhochschule Zugriff auf 
speziell rabattierte Mobilfunk-Verträge. Der DFN-Verein verlängerte jüngst seine Partnerschaft mit der 
Deutschen Telekom und bietet sehr flexible Handy- und Datenkartentarife. Die zusätzliche Verwen-
dung der Applikation Lync Mobile Client für Smartphones, welche die Telefonie über den Festnetzan-
schluss der Fachhochschule abwickelt, führt zu besonders preisgünstigen Diensthandys. 
Das Ziel ist, alle Telekommunikationsverträge über den Rahmenvertrag mit DFN Verein abzuschließen. 
Die Administration ist transparent und Synergien (Beispiel kostenlose Anrufe zwischen Telefonanlage 
und Diensthandy) werden genutzt, um neue Technologien möglichst wirtschaftlich verfügbar zu ma-
chen. 
Über die Campus IT können die Verträge mit einem Windows Phone oder ohne Endgerät beauftragt 
werden. Die folgenden Grafiken geben einen Überblick über die aktuell laufenden Mobilfunkverträge: 
 
 
Kontakt: roberto.elmpt@fh-duesseldorf.de 
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9.2 Standard Arbeitsplätze 
Die Fachhochschule Düsseldorf hält einen neuen Rahmenvertrag für die standardisierte Belieferung 
von Arbeitsplatzrechnern. In die Vertragsgestaltung ist nicht nur der reine Kaufpreis eingeflossen, son-
dern insbesondere das Feedback, der Beschäftigten zum alten Vertrag: 
Kritisiert wurden die zu lange Lieferzeit von Arbeitsplatzrechnern sowie ein zu lange andauernder Aus-
fall im Servicefall. Ebenfalls kritisiert wurden die Unbeständigkeit sowie die Verfügbarkeit einzelner 
Modelle. Dieser Kritik haben wir Rechnung getragen und freuen uns, dass unser neuer Rahmenver-
tragspartner  kurze Liefer- und Supportzeiten vertraglich garantiert und uns proaktiv auf Modellwech-
sel und Lieferengpässe von Komponenten hinweist! 
Die Campus IT wird in vier unterschiedliche Modelle von Arbeitsplatzrechnern anbieten: 
1. Desktop  
2. Notebook  
3. Ultrabook  
4. Tablet (bereits bevorratet) 
Die Campus IT wird sowohl am Service Desk Nord als auch am Service Desk Süd einen Handvorrat 
vorkonfigurierter Arbeitsplatzrechner vorhalten, die Sie per Umbuchungsformular „einfach mitneh-
men“ können. Der Vorteil: Die technische Einrichtung von neuen Arbeitsplätzen oder die Anschaffung 
von Ersatzgeräten kann einfach, kurzfristig und unbürokratisch gesichert werden. Der Handvorrat wird 
regelmäßig aufgefüllt. 
Bestandteil unseres Rahmenvertrags ist auch, dass wir turnusmäßig die Gelegenheit haben, die Ar-
beitsplatzrechner neu zu konfigurieren und somit mit neuen Anforderungen Schritt halten können. Bei 
jedem Modellwechsel werden dann die Beschäftigten der Hochschule mit einer Umfrage an der Neu-
definition der Standardarbeitsplätze beteiligt. 
Kontakt: roland.conradshaus@fh-duesseldorf.de; viktor.fijacko@fh-duesseldorf.de; henning.moh-
ren@fh-duesseldorf.de 
10 Organisatorische Dienstleistungen 
Die Campus IT hat sich die die Schaffung von Transparenz als ein wichtiges Ziel gesetzt. Transparenz 
vor allem bei den Themen 
 Vertragsverwaltung 
 Lizenzverwaltung 
 Finanzen 
Um eine Gesamtübersicht über alle abgeschlossenen Verträge der Campus IT zu erhalten, werden 
diese zentral gesammelt und erfasst. Das Ziel ist die Vermeidung eventueller, nicht notwendiger, neuer 
Verträge oder Vertragserweiterungen sowie das Aussortieren kostenintensiver, aber nicht effektiver 
Verträge. 
2011 wurde damit begonnen, bei der Beschaffung von Lizenzen stets die Campus IT zu informieren, 
welche dort gelistet und zugeordnet werden, um eine Übersicht sämtlicher vorhandener Lizenzen zu 
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erhalten. Unnötige Bestellungen werden somit vermieden. Bei Mehrfachanforderungen ergeben sich 
kostengünstigere Gesamtbestellungen. Auch einem eventuellen Missbrauch kann so besser vorge-
beugt werden. Das Verfahren wurde gut angenommen. 
Die Finanztransparenz ermöglicht es, innerhalb, aber auch außerhalb der Campus IT, im Bedarfsfall 
Anschaffungs- und Projektprioritäten zu überdenken und neu zu formulieren. Außerdem ermöglicht 
die Transparenz eine gute und übersichtliche Darstellung unserer Angebote, Dienste und Projekte nach 
außen. 
Ein weiteres Thema ist die Beschaffung von Kleinmaterial. Zum einen sind es die Materialien, welche 
notwendig sind, um den angebotenen Plottservice der Campus IT aufrecht zu erhalten. Und zum an-
deren sind es Materialien, die Studierende und Mitarbeiter der Hochschule für ihre Arbeit über die 
Campus IT schnell, problemlos und kostengünstig beziehen. 
Schwierig ist bei der Beschaffung dieser Materialien jedoch das Bestellverfahren. Das Heraussuchen 
und Einholen der geforderten drei Vergleichsangebote ist oft sehr zeitintensiv und kann auch das Auf-
splitten der Bestellung bedeuten, wenn beispielsweise der günstigste Anbieter nicht alle geforderten 
Materialien anbietet. Diese Zeit wird jedoch dringend für den Service gebraucht. 
Um hier gegenzusteuern strebt die Campus IT bei Toner- und Tintenbestellungen eine Vorratshaltung 
der gängigsten Toner an, um die gesamte Fachhochschule schnell zu versorgen. Der Weg von der Be-
stellung über die Bearbeitung der Bestellung durch die jeweilige Firma, Lieferung und dann zur Wei-
terverteilung kann hiermit erheblich verkürzt werden.  
Nach dem Umzug wird ein neues Konzept „Kopieren und Drucken“ umgesetzt und für optimierte Ab-
läufe sorgen.  
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11 Ausblick 2015 
Im Jahr 2015 werden folgende Projekte fortgesetzt und in den Regelbetrieb überführt: 
 Durchführung des Umzugs auf den Campus Derendorf inklusive der vorgelagerten Projekte 
o Umzug der Verwaltungs-DV auf den Campus Nord 
o Automatisierung der Software- und Betriebssystemverteilung 
o Umsetzen des neuen Netzkonzepts an den alten Standorten 
o Ausrollen der VoIP-Telefone an den alten Standorten 
o Konsolidierung der alten Telefonanlagen und -verträge 
 Umbenennung der Hochschule 
o Aufbau der neuen Domäne 
o Aufbau einer neuen PKI 
o Aufbau eines neuen Emailflusses (@study/@hs-d, DFN-SPAM-Schutz) 
 Weiterer Ausbau der Serviceorientierung, hier insbesondere 
o Operations – Verbesserung der innerbetrieblichen Prozesse der Campus IT 
o Customer Service – Verbesserung der Schnittstelle zu Studierenden und Beschäftigten 
der Fachhochschule Düsseldorf 
 Einführung einer neuen Lösung für das Campusmanagement 
 Umsetzen des WebRelaunch der Fachhochschule Düsseldorf 
 Einführung einer hochschulweit einsetzbaren Chipkarte 
  
Jahresbericht der Campus IT 2014 
   
 
   
 
12 Ausgerichtete Tagungen 
 15.07.2014 – Abschlussworkshop PRISMA (Einführung eines Informationssicherheitsmanage-
ments an Fachhochschulen des Landes NRW) 
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13 Vorträge, Vorlesungen und Übungen 
Henning Mohren 
 14.02.2014 – Netzwerk Campus Derendorf – Verteidigung des Großgeräteantrags „Netzwerk“ 
vor der Gutachterkommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
 02.04.2014 – IT Strategie der Fachhochschule Düsseldorf – Vorlesung im Rahmen des Studien-
gangs „Bachelor Business Administration (bba)“ für den Fachbereich Wirtschaft 
 15.05.2014 – IT Strategie der Fachhochschule Düsseldorf und Office 365 – Vorlesung im Rah-
men des Studiengangs „Bachelor Business Administration (bba)“ für den Fachbereich Wirt-
schaft 
 15.07.2014 – Einführung eines Informationsmanagements an den Fachhochschulen in NRW – 
Abschlussvortrag zum hochschulübergreifenden Projekt PRISMA 
 23.09.2014 – Einführung eines Informationsmanagements an den Fachhochschulen in NRW – 
Vortrag auf der Herbsttagung der Zentren für Informationsverarbeitung e.V. 
 17.12.2014 – Betrieb von Anwendungen unter regulativen und Service-Aspekten – Vorlesung 
im Rahmen des Studiengangs „Bachelor Medieninformatik“ für den Fachbereich Medien 
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14 Gremienarbeit 
 Arbeitskreis der DVZ-Leiter des Landes Nordrhein-Westfalen 
 DFN Nutzergruppe für Hochschulverwaltung 
 Zentren für Kommunikation und Informationsverarbeitung e.V. 
 E-Learning Netzwerk NRW des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft und Forschung 
 AMH Arbeitsgruppe Online-Klausuren 
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15 Standort 
Die Räumlichkeiten der Campus IT befinden sich am Standort Nord (Josef-Gockeln-Str. 9) der Fach-
hochschule Düsseldorf im H-Trakt. 
 
 
Abbildung 14: Standort Nord der Campus IT 
Auch am Campus Süd sind wir präsent: Dort werden die vorhandenen Bereiche (Fachbereiche 6, 7, 
Hochschulverwaltung) mit IT Dienstleistungen versorgt. Sie finden den Service Desk am Campus Süd in 
Gebäude 24.21 in Raum 00.62. 
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Abbildung 15: Standort Süd der Campus IT (Gebäude 24.21) 
Seit September arbeiten wir bereits am Campus Derendorf in den Gebäuden 1 und 4 an den Datacen-
tern. 
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